6329 10:55
12 มิ.ย. 2558

ที่ นร ๕๑๑๙.๑/๘๖๑

สำนักอำนวยการพัฒนา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๖๐

๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปผลการประชุมการแก้ไขปัญหานาร้างบ้านไผ่มัน

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดยะลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการประชุมการแก้ไขปัญหานาร้างบ้านไผ่มัน จำนวน ๑ ชุด

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ได้จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่ ๒ เพื่อหาแนวทางฟื้นฟูพื้นที่นาร้างบ้านไผ่มัน ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ , ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ผลการประชุม ดังนี้

๑. ทุกหน่วยงานและประชาชนมีความพอใจ และขอบคุณ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ และ หน่วยทหารพัฒนาเคลื่อนที่ ๔๔ รวมถึงทุกหน่วยงานเป็นอย่างสูงที่แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้

๒. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า จะเร่งรัดจัดการประชุมพิจารณาการแก้ไขน้ำท่วมขังที่นา หมู่ ๓ อย่างถาวร เพื่อนำสู่แผนงานปี ๒๕๕๙ (วันเวลากำหนดภายหลัง)

๓. โครงการปฏิบัติการระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๗ จะเร่งรัดทำการสำรวจออกแบบ และประมาณการราคาก่อสร้างคลองส่งน้ำเข้านา (คูไส้ไก่) สนับสนุนการแก้ไขปัญหาพื้นที่นี้โดยเร่งด่วน

สำนักอำนวยการพัฒนา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหานาร้างบ้านไผ่มัน ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ให้หน่วยงานของท่านได้รับทราบ และขอความร่วมมือจากท่าน กรุณานำไปประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานพร้อมเผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงรับทราบตามที่เห็นควร เป็นแนวทางในการบูรณาการตามแผนงานการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พลตรี

(ศักดา เจียมสกุลภา)

รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการพัฒนา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการพัฒนา

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า

สำนักอำนวยการพัฒนาฯ
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๓๒๖-๒๘๒๖

สรุปผลการประชุมเรื่อง การแก้ไขปัญหานาร้าง บ.ไผ่มัน ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี (ครั้งที่ ๒)
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา
ณ ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดปัตตานี

****

๑. <u>ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย</u>

๑.๑ นายกฤษณะ	ศิริรัตน์	แทน ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี
๑.๒ น.ส.อินธิดา	แก้วยะรัตน์	แทน หน.สำนักงานจังหวัดปัตตานี
๑.๓ นายพรศักดิ์	สังขพงศ์	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
๑.๔ นายวีระพจน์	เรืองดี	ผอ.สำนักงานพัฒนาที่ดินปัตตานี
๑.๕ นายเชม	โกมินทร์	ปลัดอำเภอหนองจิก
๑.๖ นายสัณห์มนัส	กายประสิทธิ์	เกษตรอำเภอหนองจิก
๑.๗ นายพรเทพ	บุณยะผลึก	ผอ.โครงการชลประทานปัตตานี
๑.๘ นายชินวัฒน์	พรหมมานพ	นายช่างชลประทานอาวุโส
๑.๙ นายนิกรณ์	ศุภพงศกร	นายช่างชลประทานชำนาญงาน
๑.๑๐ นายณิรัฐ	รัตนน้อย	ผอ.กองช่างเทศบาลตำบลบ่อทอง
๑.๑๑ นายมุสลีมาน	มะยูน	นายช่างชลประทาน
๑.๑๒ นายวีระศักดิ์	ไกรฤกษ์	นายช่างชลประทานชำนาญงาน
๑.๑๓ ร.ต.กิตติศักดิ์	ซาหู	แทน ผบ.นพค. ๔๔
๑.๑๔ ร.ท.ศุภกิจ	พิมพนอม	ผช.ผอ.๕ ฉก.ป.น.๒๔
๑.๑๕ พ.ท.โรมรัน	สารสีวัตร	หน.ฝกร.ฉก.ป.น.
๑.๑๖ ส.อ.ทวีศักดิ์	ทองบุตร	จนท.ยุทธการฯ นพค.๔๔
๑.๑๗ นายแวอาแซ	หะยีเจาะ	รองนายกเทศบาลตำบลบ่อทอง
๑.๑๘ นายมิตร	บุญจันทร์	วิศวกรชลประทานชำนาญงาน

๒. <u>วัตถุประสงค์การประชุม</u>

จากการที่ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ใหญ่บ้านไผ่มัน ต.บ่อทอง จ.ปัตตานี ร่วมมือกันช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการทำนาแต่เกินกำลังที่จะแก้ไขพื้นที่นาอันเนื่องจากพื้นที่นาน้ำท่วมซ้ำซาก และขอรับการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องจักรกลทำการขุดบ่อ สูบน้ำท่วมขังลงสู่คลองชลประทาน ปรับไถนาเพื่อลงกล้าและปักดำนามายัง ผอ.รมน.ภาค ๔ โดยมีการประชุมครั้งที่ ๑ มาแล้ว บัดนี้ ผอ.รมน.ภาค ๔ ได้เล็งเห็นความเดือดร้อนได้อนุมัติน้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุนเครื่องจักรกลของ นพค.๔๔ เร่งรัดช่วยเหลือประชาชนบริเวณพื้นที่ดังกล่าวให้สามารถทำนาได้ทันต่อฤดูกาล

/๓. ความเห็นที่สำคัญ...

๓. <u>ความเห็นที่สำคัญของการประชุม</u>

๓.๑ **ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี** มีความเห็นดังนี้

๓.๑.๑ ขอขอบคุณ ผอ.รมน.ภาค ๔ ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหานาร้าง บ.ไผ่มัน ที่ดำเนินการมาโดยตลอด โดยจะสนับสนุนเมล็ดพันธ์ ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ แก่เกษตรกร บ.ไผ่มัน

๓.๑.๒ เนื่องจากเป็นพื้นที่ทิ้งร้างมา ๖ ปี จึงต้องเร่งรัดเตรียมพื้นที่ตกกล้า ให้แล้วเสร็จใน ๑๓ พ.ค.๕๘ เมื่อต้นกล้าเจริญเติบโตจะเริ่มปักดำใน ๘ มิ.ย.๕๘ และมีการกำหนดเก็บเกี่ยวข้าวใน ๑๐ ก.ย.๕๘

๓.๑.๓ กำหนดการตามข้อ ๓.๑.๒ ไม่สามารถเร่งรัดให้เร็วกว่านั้นได้ เนื่องจากข้อจำกัดการไถเตรียมดิน อันเนื่องจากได้รับน้ำมันเชื้อเพลิงล่าช้า แต่ไม่เสียผลต่อการทำนา แต่อย่างไรก็ตาม พื้นที่ตกกล้าเป็นที่สูงไม่กระทบต่อการปล่อยน้ำของชลประทาน จึงขอให้ นพค.๔๔ พิจารณาเร่งไถเตรียมดินพื้นที่ลุ่มก่อน

๓.๑.๔ พื้นที่นาร้างดังกล่าวเป็นเขตติดต่อระหว่างหมู่ ๓ และหมู่ ๖ ซึ่งหมู่ ๓ เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแต่อยู่ใกล้แนวคลองชลประทานที่สุด น้ำฝนจะไหลมารวมกันในพื้นที่นาของหมู่ ๓ ถ้าแก้ไขระบบน้ำลงสู่คลองชลประทานได้อย่างเป็นระบบ จะส่งผลให้หมู่ ๓ และหมู่ ๖ สามารถทำนาได้ตามปกติ ซึ่งถ้าหยิบประเด็นนี้มาแก้ไขเป็นการเฉพาะในปีนี้ เชื่อได้ว่าปีหน้าชาวบ้านจะช่วยเหลือตัวเองทำนาได้อย่างแน่นอน

๓.๒ **นพค.๔๔** มีความเห็นดังนี้

๓.๒.๑ หลังจากการประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อ ๑๗ เม.ย.๕๘ ได้สำรวจพื้นที่พบว่าที่นาที่ต้องปรับปรุง ๒๓๒ ไร่ งานที่ทำได้แก่ ขุดลอกร่องระบายน้ำ และขุดบ่อดึงน้ำเพื่อสูบน้ำออกจากที่นาและไถปรับพื้นที่เพื่อลงกล้า ประมาณ ๒๐ พ.ค.๕๘ คาดว่าจะไถปรับที่นาเป็นที่เรียบร้อย ต้องขอขอบคุณเทศบาลตำบลบ่อทองที่ให้การช่วยเหลือการขุดลอกร่องระบายน้ำ

๓.๒.๒ นพค.๔๔ จะปรับลำดับความเร่งด่วนไถปรับที่นา ตามที่ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เสนอในข้อ ๓.๑.๓

๓.๓ **โครงการปฏิบัติการระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๗** มีความเห็นดังนี้

๓.๓.๑ ฤดูการทำนา จขต. ไม่เหมือนกับฤดูกาลอื่นของประเทศ กล่าวคือเดือน พ.ค. จะเป็นการทำนาปรังไม่ใช่นาปี

๓.๓.๒ ในเขตรับผิดชอบมีกลุ่มผู้ใช้น้ำ ๔๗ กลุ่มและบ้านไผ่มันเป็นหนึ่งใน ๔๗ กลุ่ม แต่ทำนาช้ากว่าพื้นที่อื่นเพราะอุปสรรคข้างต้น กลุ่มใช้น้ำอื่นๆจะเริ่มใช้น้ำทำนาตั้งแต่ เม.ย.๕๘ เป็นต้นมา จึงมีความจำเป็นที่ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ จะต้องสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้ใช้น้ำที่เหลือด้วย ทั้งเรื่องการจัดการน้ำให้เหมาะสมกับบ้านไผ่มัน ซึ่งมีความยินดีที่จะดำเนินการ

/๓.๔ โครงการชลประทาน...

๓.๔ **โครงการขลประทานปัตตานี** มีความเห็นดังนี้

๓.๔.๑ ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ จะมีแผนการส่งน้ำอยู่แล้ว แต่ด้วยข้อจำกัดของบ้านไผ่มัน จึงอาจมีข้อติดขัดบ้าง จึงต้องร่วมมือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าถึงจะผ่านพ้นไปได้

๓.๔.๒ ฤดูกาลทำนาปีต่อๆไปจะเข้าสู่ระบบอย่างแน่นอน

๓.๔.๓ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหมู่ ๓ จะต้องเร่งรัดจัดการประชุมเพื่อเข้าสู่แผนงานปี ๕๙

๓.๕ **ผู้นำท้องที่** มีความเห็นดังนี้

๓.๕.๑ ประตูน้ำหลายแห่งสูญหายอันเนื่องจากถูกลักขโมยส่งผลให้การจัดสรรน้ำขาดประสิทธิภาพ ขณะที่ประชาชนในพื้นที่เองก็ไม่สามารถดูแลได้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้นำท้องที่จะต้องไปปลูกจิตสำนึกแก้ไข แต่ขอความช่วยเหลือหน่วยงานซ่อมแก้ประตูน้ำที่สูญหายก่อนในเบื้องต้น กรณีหมู่ ๕ ผู้ใหญ่บ้านได้เร่งรัดช่วยเหลือตัวเองทำนามาได้ ๒ ปีแล้ว

๓.๕.๒ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ บ.ไผ่มัน จะจัดหารถไถนาจำนวน ๑ คันมาช่วยเหลือ นพค.๔๔ ให้ทำงานได้เร็วขึ้น

๔. สรุปผลการประชุม

๔.๑ ทุกหน่วยงานและประชาชนมีความพอใจ และขอบคุณ ผอ.รมน.ภาค ๔ และ นพค.๔๔ รวมถึงทุกหน่วยงานเป็นอย่างสูงที่แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้

๔.๒ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. จะเร่งรัดจัดการประชุมพิจารณา การแก้ไขน้ำท่วมขังที่นา หมู่ ๓ อย่างถาวร เพื่อนำสู่แผนงานปี ๕๙ (วันเวลากำหนดภายหลัง)

๔.๓ โครงการปฏิบัติการระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๗ จะเร่งรัดทำการสำรวจออกแบบ และประมาณการราคาก่อสร้างคลองส่งน้ำเข้านา (คูไส้ไก่) สนับสนุนการแก้ไขปัญหาพื้นที่นี้โดยเร่งด่วน

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ผู้จดรายงานการประชุม

(บรรเจิด แสนล่ำ)

รอง หน.ชค.ปัตตานี

บัญชีรายชื่อส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุม

๑. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี
๒. หน.สำนักงานจังหวัดปัตตานี
๓. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
๔. ผอ.สำนักงานพัฒนาที่ดินปัตตานี
๕. ศปก.อ.หนองจิก
๖. เกษตรอำเภอหนองจิก
๗. ผอ.โครงการชลประทานปัตตานี
๘. ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี
๙. นายกเทศมนตรีตำบลบ่อทอง
๑๐. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓
๑๑. โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๗
๑๒. นพค.๔๔
๑๓. ฉก.ป.น.๒๔
๑๔. ฉก.ป.น

ตรวจถูกต้อง

ร.อ.

(บรรเจิด แสนล้ำ)
รอง หน.ชค.ปัตตานี